

Інформація про виконання програми за 2024, рік

1. Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки Рішення Київської Міської Ради Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки від 2021-10-07 № 2727/2768
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: 1.Інвентаризація земель міста, організація землеустрою та ведення міського земельного кадастру.												
1.1.Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	180 684,0	0,0	180 684,0	0,0	113 264,0	0,0	113 264,0	0,0	Виконано	Кошторисні призначення для інвентаризації 5003,0 га становлять 119 559,0 тис.грн. Захід в межах фактичного фінансування виконано на 100%. За 2024 рік виконано:- обстежувальні роботи – 5003,0 га (100% від 5003,0 га запланованої площі на 2024 рік), топографо-геодезичні роботи – 5003,0 га (100% від 5003,0 га запланованої площі на 2024 рік),

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												проектно-вишукувальні роботи, складання і оформлення технічної документації- 5003,0 га (100% від 5003,0 га запланованої площі на 2024 рік). Внесено відомостей про земельні ділянки в Державний і міський земельні кадастри на 5003,0 га.
1.2.Розробка проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	114 851,0	0,0	114 851,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
1.3. Розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	3 424,0	0,0	3 424,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
1.4. Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	3 332,0	0,0	3 332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами)

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
1.5. Адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	16 768,0	0,0	16 768,0	0,0	14 934,4	0,0	14 934,4	0,0	Виконано	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			319 059,0	0,0	319 059,0	0,0	128 198,4	0,0	128 198,4	0,0		
Завдання: 2. Топографо-геодезичне забезпечення ведення міського земельного та інших кадастрів												
2.2. Виконання робіт з відновлення знищених пунктів міської геодезичної мережі	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2023, 2024, 2025	11 334,0	0,0	11 334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572. У

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"											зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			11 334,0	0,0	11 334,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: 3. Встановлення (зміна) меж міста Києва та меж адміністративних районів міста Києва												
3.1. Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2022, 2023, 2024, 2025	1 915,0	0,0	1 915,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"											14.12.2023 №7531/7572. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
3.2. Розробка проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративних районів міста Києва	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство	2024, 2025	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572. У зв'язку з військовою агресією

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київський інститут земельних відносин"											Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			3 415,0	0,0	3 415,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: 4. Стимулювання ефективного використання земель, удосконалення функціонування ринку земель												
4.1. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2022, 2023, 2024, 2025	820,0	0,0	820,0	0,0	168,9	0,0	168,9	0,0	Виконано	Захід виконується відповідно до звернень зацікавлених осіб та прийнятих рішень Київської міської ради. За 2024 рік захід

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"											виконано на 100%: 10 звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна Фінансування заходу з урахуванням видатків бюджету м.Києва на 2024 рік та визначених пріоритетів передбачено у сумі 300,0 тис.грн.
4.2. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут"	2022, 2023, 2024, 2025	2 250,0	0,0	2 250,0	0,0	91,3	0,0	91,3	0,0	Виконано частково	Захід виконується відповідно до звернень зацікавлених осіб та прийнятих рішень Київської міської ради. За 2024 рік виконано 5 звітів з експертної грошової

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	земельних відносин"											оцінки земельних ділянок, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах) та 3 акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, на земельній ділянці, яка планується для продажу на земельних торгах (аукціонах). Фінансування заходу з урахуванням витратків бюджету м.Києва на 2024 рік та визначених пріоритетів передбачено у сумі 375,0 тис.грн .
4.3. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу для суспільних потреб	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської	2022, 2023, 2024, 2025	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Рішення Київської міської ради про викуп земельних ділянок для

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"											суспільних потреб станом на 01.01.2025 не надходило. Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			3 170,0	0,0	3 170,0	0,0	260,2	0,0	260,2	0,0		
Завдання: 5. Удосконалення нормативно-правового забезпечення регулювання земельних відносин, підвищення ефективності використання земель												
5.1. Розробка проєкту Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2026 - 2030 роки	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2024	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0		наступні періоди.	
Завдання: 6. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин												
6.1. Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	3 998,0	0,0	3 998,0	0,0	1 378,9	0,0	1 378,9	0,0	Виконано	Захід виконується на підставі звернень. За 2024 рік надійшли звернення на здійснення вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною на земельних ділянках площею 73,4622 га, які були виконані на 100%.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			3 998,0	0,0	3 998,0	0,0	1 378,9	0,0	1 378,9	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			341 376,0	0,0	341 376,0	0,0	129 837,5	0,0	129 837,5	0,0		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2024 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
141 000,0	140 325,0	675,0	129 837,5	129 577,3	260,2	11 162,5	10 747,7	414,8

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту

Перший заступник директора Департаменту

Заступник директора Департаменту –
начальник управління інспекційного контролю

В.о. заступника директора Департаменту –
начальника управління землеустрою та ринку земель

В.о. заступника директора Департаменту –
начальника юридичного управління

Начальник управління фінансового та
матеріально-технічного забезпечення –
головний бухгалтер

В.о. начальника відділу контролю за
використанням та охороною земель
управління інспекційного контролю

Начальник відділу міського
земельного кадастру
управління інспекційного контролю

В.о. начальника відділу ринку землі
управління землеустрою та ринку земель

Валентина ПЕЛИХ

Віктор ДВОРНИКОВ

Олексій КОЛЯДЕНКО

Олексій РАЧИНСЬКИЙ

Дмитро РАДЗІЄВСЬКИЙ

Людмила КАЛИТА

Юрій ШПАК

Олег БОЙЧЕНКО

Андрій БЕРЕЗА

Звіт про виконання результативних показників

Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки
за 2024, рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Оперативна ціль. 1. Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин.							
Завдання 1. Інвентаризація земель міста, організація землеустрою та ведення міського земельного кадастру.							
1.1. Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на проведення інвентаризації	тис. грн	180684	113264	-67420	1. Фінансування передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" у розмірі 66,2 % від планових потреб.
	Показники продукту	Площа, яка буде проінвентаризована	тис. га	7,56	5,003	-2,557	
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 га	тис. грн	23,9	22,64	-1,26	
	Показники якості	Динаміка виконання	%	75	15,88	-59,12	1. Показники якості виконано на 100% в межах фінансування передбаченого рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
1.2. Розробка проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на розробку проєктів землеустрою	тис. грн	114851	0	-114851	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники продукту	Площа, на яку буде розроблено проєкти	тис. га	2,36	0	-2,36	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 га	тис. грн	48,67	0	-48,67	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники якості	Динаміка розроблення проєктів землеустрою	%	64	0	-64	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
1.3. Розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на розробку технічної документації	тис. грн	3424	0	-3424	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники продукту	Кількість документів, що буде розроблено	од.	102	0	-102	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 га	тис. грн	33,57	0	-33,57	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники якості	Динаміка надання послуг з розробки документів,	%	104,1	0	-104,1	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
1.4. Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на розробку технічної документації	тис. грн	3332	0	-3332	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники продукту	Кількість документів, що буде розроблено	од.	102	0	-102	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 га	тис. грн	32,67	0	-32,67	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники якості	Динаміка надання послуг з розробки документів	%	104,1	0	-104,1	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
1.5. Адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру)	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на адміністрування	тис. грн	16768	14934,4	-1833,6	1. Захід виконувався в межах бюджетних асигнувань.
	Показники продукту	Кількість інформаційних систем, що адмініструються	од.	4	4	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на адміністрування однієї системи	тис. грн	4192	3733,61	-458,39	1. Захід виконувався в межах бюджетних асигнувань.
	Показники якості	Рівень виконання заходу	%	100	100	0	
Завдання 2. Топографо-геодезичне забезпечення ведення міського земельного та інших кадастрів							
2.2. Виконання робіт з відновлення знищених пунктів міської геодезичної мережі	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на відновлення знищених пунктів міської геодезичної мережі	тис. грн	11334	0	-11334	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники продукту	Кількість відновлених знищених пунктів міської геодезичної мережі	од.	941	0	-941	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники ефективності	Середні витрати на відновлення одного пункту міської геодезичної мережі	тис. грн	12,045	0	-12,045	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники якості	Рівень виконання заходу	%	66	0	-66	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							«Про введення воєнного стану в Україні»(зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
Завдання 3. Встановлення (зміна) меж міста Києва та меж адміністративних районів міста Києва							
3.1. Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж	тис. грн	1915	0	-1915	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»(зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники ефективності	Середні витрати на проектні та допроектні роботи,	тис. грн	1915	0	-1915	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»(зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники якості	Ступінь готовності проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	%	85	0	-85	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
3.2. Розробка проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративних районів міста Києва	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративних районів	тис. грн	1500	0	-1500	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники ефективності	Середні витрати на проєктні та допроєктні роботи,	тис. грн	1500	0	-1500	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники якості	Ступінь готовності проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративних районів міста Києва	%	50	0	-50	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							«Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
Завдання 4. Стимулювання ефективного використання земель, удосконалення функціонування ринку земель							
4.1. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт	тис. грн	820	168,9	-651,1	1. Захід виконується в межах фінансування передбаченого рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".
	Показники продукту	Кількість документів, що буде розроблено	од.	41	10	-31	1. Захід виконується відповідно до звернень зацікавлених осіб та прийнятих рішень Київської міської ради. За 2024 рік захід виконано 10 звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна, що становить 100%
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 документацію	тис. грн	20	16,89	-3,11	1. Захід виконується відповідно до звернень зацікавлених осіб та прийнятих рішень Київської міської ради. За 2024 рік виконано 10 звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна, що становить 100% звернень.
	Показники якості	Динаміка надання послуг з розробки документів	%	105,1	100	-5,1	
4.2. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах)	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт	тис. грн	2250	91,28	-2158,72	1. Захід виконується в межах фінансування передбаченого рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".
	Показники продукту	Кількість документів, що буде розроблено	од.	90	5	-85	1. Захід виконується відповідно до прийнятих рішень Київської міської ради. За 2024 рік виконано 5 звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах) та 3 актів обстеження зелених насаджень, що

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							підлягають видаленню, на земельній ділянці, яка планується для продажу на земельних торгах (аукціонах), що становить 100% звернень.
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 документацію	тис. грн	25	18,26	-6,74	
	Показники якості	Динаміка надання послуг з розробки документацій,	%	104,7	100	-4,7	
4.3. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу для суспільних потреб	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт	тис. грн	100	0	-100	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники продукту	Кількість документацій, що буде розроблено	од.	5	0	-5	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 документацію	тис. грн	20	0	-20	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники якості	Динаміка надання послуг з розробки документів	%	100	0	-100	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
Завдання 5. Удосконалення нормативно-правового забезпечення регулювання земельних відносин, підвищення ефективності використання земель							
5.1. Розробка проекту Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2026 - 2030 роки	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на розробку міських цільових програм	тис. грн	400	0	-400	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники продукту	Кількість проектів міських цільових програм, що будуть розроблені	од.	1	0	-1	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники ефективності	Середні витрати на розробку проекту міських цільових програм	тис. грн	400	0	-400	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники якості	Ступінь готовності міських цільових програм, що будуть розроблені	%	100	0	-100	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади							
Завдання 6. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин							
6.1. Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на виконання вишукувальних робіт	тис. грн	3998	1378,9	-2619,1	1. Захід виконується в межах фінансування передбаченого рішенням Київської міської ради від 14.12.2023

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
використанням і охороною							№ 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".
	Показники продукту	Кількість площ, охоплених вишукувальними роботами	од.	204	73,4622	-130,5378	1. Захід виконується на підставі звернень. За 2024 рік надійшли звернення на здійснення вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною на земельних ділянках площею 73,4622 га, які були виконані на 100%.
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 га	тис. грн	19,6	18,77	-0,83	
	Показники якості	Динаміка площ, охоплених вишукувальними роботами	%	104,1	100	-4,1	1. Захід виконується на підставі звернень. За 2024 рік надійшли звернення на здійснення вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною на земельних ділянках площею 73,4622 га, які були виконані на 100%.
<p>Кількість виконаних результативних показників – 12 Кількість невиконаних результативних показників – 38 Відсоток виконання результативних показників – 24,00</p>							

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту

Перший заступник директора Департаменту

Заступник директора Департаменту –
начальник управління інспекційного контролю

В.о. заступника директора Департаменту –
начальника управління землеустрою та ринку земель


В.о. заступника директора Департаменту –
начальника юридичного управління

Начальник управління фінансового та
матеріально-технічного забезпечення –
головний бухгалтер

В.о. начальника відділу контролю за
використанням та охороною земель
управління інспекційного контролю

Начальник відділу міського
земельного кадастру
управління інспекційного контролю


В.о. начальника відділу ринку землі
управління землеустрою та ринку земель




Валентина ПЕЛИХ



Віктор ДВОРНИКОВ



Олексій КОЛЯДЕНКО



Олексій РАЧИНСЬКИЙ



Дмитро РАДЗІЄВСЬКИЙ



Людмила КАЛИТА



Юрій ШПАК



Олег БОЙЧЕНКО



Андрій БЕРЕЗА

**Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання**

**Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на
2022 - 2025 роки**

назва міської цільової програми

за 2024, рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.				Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Виконано частково	Невиконаних	
13	4	1	8	38,46

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

1.1. Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники				Індикатори програми				
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.				Відсоток досягнута, %
Всього	Виконано	Невиконано		Всього	Досягнуто	Досягнуто частково	Недосягнуто	
50	12	38	24	6	4	1	1	83,33

Згідно рішення Київської міської ради від 7 жовтня 2021 року № 2727/2768 «Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки» (далі- Програма) на виконання заходів у 2024 році було передбачено фінансування у сумі 341 376,00 тис. грн. Враховуючи, що фінансування заходів у 2024 році здійснювалось в обсягах, менших ніж передбачено Програмою, КП КІЗВ здійснює заходи Програми у 2024 році, які були профінансовані. Виконання та фінансування заходів Програми здійснювалось в межах сум видатків бюджету м.Києва на 2024 рік та визначених пріоритетів. Обсяг фінансування відповідно до розподілу витрат місцевих бюджетів на реалізацію місцевих/регіональних програм міста Києва на 2024 рік менший ніж передбачено Програмою та становить 141 000,0 тис. грн. (41,3% від коштів передбачених Програмою на 2024 рік). В програмі на 2024 рік передбачено виконання 13 заходів, з них профінансовано за 2024 рік 5 заходів, які виконано на 100% в межах фактичного фінансування. Фінансування у обсязі що не відповідає затвердженій Програмі, є найбільш вагомим фактором невиконання заходів Програми, таких як: 1.2 «Розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісгосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих

об'єктів»; 1.3. «Розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності»; 1.4. «Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту»; 2.2. «Виконання робіт з відновлення знищених пунктів міської геодезичної мережі»; 3.1. «Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва»; 3.2. «Розробка проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративних районів міста Києва»; 4.3. «Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу для суспільних потреб» пов'язано з ненадходженням Рішення Київської міської ради про викуп земельних ділянок для суспільних потреб тощо.

Захід Програми 1.1. «Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів».

За 2024 рік в межах фінансування виконано:

- обстежувальні роботи – 5003,0 га (100% від площі, яка запланована на 2024 рік – 5003,0 га);
- топографо-геодезичні роботи – 5003,0 га (100% від площі, яка запланована на 2024 рік – 5003,0 га);
- проектно-вишукувальні роботи, складання і оформлення технічної документації -5003,0 га (100% від площі, яка запланована на 2024 рік – 5003,0 га).

Внесені відомості про земельні ділянки в Державний і міський земельні кадастри на 5003,0 га.

Захід Програми 1.5.«Адміністрування міського земельного кадастру та інформаційних систем». За 2024 рік виконано адміністрування – комплекс заходів щодо надання технічного та технологічного супроводу програмного забезпечення для безперебійної роботи системи, що гарантує оперативне внесення змін та/або доповнень у базу даних, користувацький інтерфейс і бізнес-логіку роботи з даними без втрати або спотворення даних та забезпечує накопичення та безпечно зберігання цілісної інформації про об'єкти обліку бази даних і надає авторизованим користувачам доступ до цієї інформації у реальному часі, а також забезпечує можливість оперативного реагування на будь-які події пов'язані із захистом інформації, та позаштатні ситуації:

- адміністрування автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР) – 100 %;
- адміністрування автоматизованої системи управління репозиторію (АСУР) – 100 %;

- адміністрування інформаційно-аналітичного порталу для інформування громади міста Києва про заходи і хід виконання земельної реформи в місті Києві та залучення громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста (Геопортал) – 100 %;

- адміністрування (технічне та технологічне супроводження) міської геодезичної мережі – 100 %.


Захід Програми 4.1. «Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна». за 2024 рік виконано 10 комплексів робіт з експертної грошової оцінки 10 земельних ділянок, відповідно до укладених та оплачених договорів про сплату авансових внесків, які виконані на 100%.

Захід Програми 4.2. «Комплекс робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах)» за 2024 рік виконано 5 комплексів робіт з експертної грошової оцінки 5 земельних ділянок, відповідно до прийнятих рішень Київської міської ради, які виконані на 100% та виконано 3 акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, на земельній ділянці, яка планується для продажу на земельних торгах (аукціонах).

Захід Програми 6.1. «Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною» за 2024 рік виконано вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною на земельних ділянках площею 73,4622 га відповідно до завдань що надійшли, які були виконані на 100%.

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту



Валентина ПЕЛИХ

Перший заступник
директора Департаменту



Віктор ДВОРНИКОВ

Заступник директора Департаменту –
начальник управління
інспекційного контролю




Олексій КОЛЯДЕНКО

В.о. заступника директора
Департаменту – начальника управління
землеустрою та ринку земель



Олексій РАЧИНСЬКИЙ

В.о. заступника директора
Департаменту – начальника
юридичного управління



Дмитро РАДЗІЄВСЬКИЙ

Начальник управління фінансового та
матеріально-технічного забезпечення –
головний бухгалтер




Людмила КАЛИТА

В.о. начальника відділу контролю за
використанням та охороною земель
управління інспекційного контролю




Юрій ШПАК

Начальник відділу міського
земельного кадастру
управління інспекційного контролю



Олег БОЙЧЕНКО

В.о. начальника відділу ринку
Землі управління землеустрою та
ринку земель



Андрій БЕРЕЗА

**Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2024, рік**

Назва програми : Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини недосягнення індикаторів програми
		план	факт		
Динаміка реальних доходів бюджету міста Києва від плати за землю	%	101,5	111,0	+9,5	
Частка площ земель міста, охоплених інвентаризацією та внесених до міського земельного кадастру	%	100,0	100,0	0	До міського земельного кадастру внесено земельних ділянок загальною площею 5003 га, що склало 100% виконання заходу, виходячи з фінансування заходу у 2024 році. В Програмі на 2024 рік передбачено 7560 га, тому від затвердженого показника виконання складас 66,18 %
Площа земельних ділянок міста Києва, зайнятих із порушенням законодавства	га	0	301,5431	+ 301,5431	Кабінет Міністрів України пунктом першим постанови «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» від 13.03.2022 № 303 (із змінами та доповненнями) припинив проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні».
Кількість укладених договорів оренди та договорів про поновлення і внесення змін до них (прогноз)	одиниць	360	248	-112	Відповідно до рішення Київської міської ради від 20.04.2017 № 241/2463 договори оренди земельних ділянок посвідчуються нотаріально (за відповідним зверненням до нотаріусів суб'єктів прав на землю). Не всі суб'єкти господарювання, яким Департаментом земельних ресурсів у 2024 році видавались проекти договорів оренди земельних ділянок, поновлення та/або внесення змін, забезпечили нотаріальне посвідчення відповідних договорів. Разом з цим, укладення охоронних договорів на зелені насадження правонабувачами з КО «Київзеленбуд», до укладення договорів оренди земельних ділянок відповідно до пункту 6 рішення Київської міської ради від 27.10.2011 № 384/6600, зазвичай тривалий період у часі, який призупиняє видачу Департаментом земельних ресурсів проектів договорів оренди земельних ділянок, поновлення та/або внесення змін для забезпечення їх нотаріального посвідчення.
Відношення суми заборгованості зі сплати орендної	%	<10	7,22	+2,78	Відповідно до статті 1 Указу Президента України від

плати за земельні ділянки (станом на кінець звітного року) до суми фактично сплаченої орендної плати за земельні ділянки (протягом звітного періоду)					<p>24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами) в Україні триває воєнний стан.</p> <p>Відповідно до статей 40, 41 Податкового кодексу України адміністрування окремих податків та зборів, а також контроль за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства покладено на контролюючі органи. Контролюючим органом є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи.</p> <p>Ведення обліку платежів у розрізі платників не відноситься до компетенції Департаменту, визначеної Положенням про Департамент, затвердженим рішенням Київської міської ради від 19.12.2002 № 182/342 (зі змінами) та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» (зі змінами) здійснюється контролюючими органами.</p> <p>В розрахунок фактичного значення індикатора застосовано борг із орендної плати за землю, що виник протягом 2024 року.</p>
Відношення суми заборгованості зі сплати земельного податку (станом на кінець звітного періоду) до суми фактично сплаченого земельного податку (протягом звітного періоду)	%	<10	14,73	-4,73	<p>Відповідно до статей 40, 41 Податкового кодексу України адміністрування окремих податків та зборів, а також контроль за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства покладено на контролюючі органи. Контролюючим органом є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи.</p> <p>Ведення обліку платежів у розрізі платників не відноситься до компетенції Департаменту, визначеної Положенням про Департамент, затвердженим рішенням Київської міської ради від 19.12.2002 № 182/342 (зі змінами) та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» (зі змінами) здійснюється контролюючими органами.</p> <p>В розрахунок фактичного значення індикатора застосовано борг із земельного податку, що виник протягом 2024 року.</p>
<p>Кількість досягнутих індикаторів програми - 4 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 2 Відсоток досягнутих індикаторів програми – 66,67</p>					

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту

Перший заступник директора Департаменту

Заступник директора Департаменту –
начальник управління інспекційного контролю

В.о. заступника директора Департаменту –
начальника управління землеустрою та ринку земель


В.о. заступника директора Департаменту –
начальника юридичного управління

Начальник управління фінансового та
матеріально-технічного забезпечення –
головний бухгалтер

В.о. начальника відділу контролю за
використанням та охороною земель
управління інспекційного контролю

Начальник відділу міського
земельного кадастру
управління інспекційного контролю


В.о. начальника відділу ринку землі
управління землеустрою та ринку земель




Валентина ПЕЛИХ




Віктор ДВОРНИКОВ



Олексій КОЛЯДЕНКО




Олексій РАЧИНСЬКИЙ




Дмитро РАДЗІЄВСЬКИЙ




Людмила КАЛИТА



Юрій ШПАК



Олег БОЙЧЕНКО



Андрій БЕРЕЗА